


# Einsatzplanung Funkmesswagen 2019



*Stand:*            *24.05.2018*

## Gebuchte Messtage 2019

Messtage ohne PP Abo	Januar	3
	Februar	19
	März	0
	April	0
	Mai	0
	Juni	0
	Juli	0
	August	3
	September	7
	Oktober	0
	November	0
	Dezember	0
PP Abo		0
Total gebuchte Messtage		32



**MEA verfügt über Ressourcen für 110 Messtage!**

## Erläuterungen zur Monatsplanung Januar - Dezember

grüne Schrift  
orange Schrift  
violette Schrift  
braune Schrift  
graue Schrift

GSM-R Messungen  
Polycom Messungen  
TFK Messungen  
Public Provider Messungen  
Unterhalt

	Einteilung Funkmesswagen (Mewa97 resp. Mewa12) resp. Personal
	Einteilung WLAN Messungen
	Einteilung TFK Messkoffer
	Einteilung Messbus und Messrolli
	Ferien / Abwesenheit provisorisch / bewilligt (Personal)
	Gesperrt / Unterhalt / Abwesend
	Auswertungen / Termin Bericht
	Überführung
420	Loktyp: 420-Bt / 460-Bt4 / Spezial (z.B. Thermisch)
460	
Spezial	
	Vorsicht Verfügbarkeit Trassen / Traktion / Lf resp. reservierte Zeiten für NBS oder GSM-R

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 24.05.2018

JAN 2019	01.01.19	02.01.19	03.01.19	04.01.19	05.01.19	06.01.19	07.01.19	08.01.19	09.01.19	10.01.19	11.01.19	12.01.19	13.01.19	14.01.19	15.01.19	16.01.19	17.01.19	18.01.19	19.01.19	20.01.19	21.01.19	22.01.19	23.01.19	24.01.19	25.01.19	26.01.19	27.01.19	28.01.19	29.01.19	30.01.19	31.01.19
	KW 1						KW 2						KW 3						KW 4						KW 5						
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do
3	Neujahr																														
Mewa12																															
Mess-Bus (BE 832955)																															
Megane (BE 327421)																															
Messrolli																															
Auswertungen																															
Wehren Helmut																															
Abt Markus																															
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
Rindlisbacher Dominik																															
.....																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Schindler Christof																															
<b>Messblock A / 2019 GSM-R / Public, [19-0001]</b> Bericht: xx.xx.xxxx																															

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 24.05.2018

FEB 2019	01.02.19	02.02.19	03.02.19	04.02.19	05.02.19	06.02.19	07.02.19	08.02.19	09.02.19	10.02.19	11.02.19	12.02.19	13.02.19	14.02.19	15.02.19	16.02.19	17.02.19	18.02.19	19.02.19	20.02.19	21.02.19	22.02.19	23.02.19	24.02.19	25.02.19	26.02.19	27.02.19	28.02.19
	KW 5			KW 6				KW 7				KW 8				KW 9												
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do
Mewa12	# #			# #	# #	# #	# #	# #			# #	# #	# #	# #	# #			# #	# #	# #	# #	# #			# #	# #	# #	
Mess-Bus (BE 832955)																												
Megane (BE 327421)																												
Messrolli																												
Auswertungen																												
Wehren Helmut																												
Abt Markus																												
Tresch Roland																												
Ramseier Gaudenz																												
Rindlisbacher Dominik																												
.....																												
TLAG																												
Vetsch Hanspeter																												
Schindler Christof																												

Messblock A / 2019 GSM-R / Public, [19-0001]  
 Bericht: xx.xx.xxxx



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 24.05.2018

APR 2019	01.04.19	02.04.19	03.04.19	04.04.19	05.04.19	06.04.19	07.04.19	08.04.19	09.04.19	10.04.19	11.04.19	12.04.19	13.04.19	14.04.19	15.04.19	16.04.19	17.04.19	18.04.19	19.04.19	20.04.19	21.04.19	22.04.19	23.04.19	24.04.19	25.04.19	26.04.19	27.04.19	28.04.19	29.04.19	30.04.19
	KW 14							KW 15							KW 16							KW 17								
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di
Mewa12																														
Mess-Bus (BE 832955)																														
Megane (BE 327421)																														
Messrolli																														
<b>Auswertungen</b>																														
Wehren Helmut																														
Abt Markus																														
Tresch Roland																														
Ramseier Gaudenz																														
Rindlisbacher Dominik																														
.....																														
TLAG																														
Vetsch Hanspeter																														
Schindler Christof																														

Ostern

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 24.05.2018

MAI 2019	01.05.19	02.05.19	03.05.19	04.05.19	05.05.19	06.05.19	07.05.19	08.05.19	09.05.19	10.05.19	11.05.19	12.05.19	13.05.19	14.05.19	15.05.19	16.05.19	17.05.19	18.05.19	19.05.19	20.05.19	21.05.19	22.05.19	23.05.19	24.05.19	25.05.19	26.05.19	27.05.19	28.05.19	29.05.19	30.05.19	31.05.19	
	KW 18					KW 19							KW 20						KW 21						KW 22							
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	
Mewa12																																
Mess-Bus (BE 832955)																																
Megane (BE 327421)																																
Messrolli																																
<b>Auswertungen</b>																																
Wehren Helmut																																
Abt Markus																																
Tresch Roland																																
Ramseier Gaudenz																																
Rindlisbacher Dominik																																
.....																																
<b>TLAG</b>																																
Vetsch Hanspeter																																
Schindler Christof																																

Auffahrt

Yellow shaded area (likely indicating a specific assignment or status for the team members listed above).







# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 24.05.2018

AUG 2019	01.08.19	02.08.19	03.08.19	04.08.19	05.08.19	06.08.19	07.08.19	08.08.19	09.08.19	10.08.19	11.08.19	12.08.19	13.08.19	14.08.19	15.08.19	16.08.19	17.08.19	18.08.19	19.08.19	20.08.19	21.08.19	22.08.19	23.08.19	24.08.19	25.08.19	26.08.19	27.08.19	28.08.19	29.08.19	30.08.19	31.08.19					
	KW 31				KW 32				KW 33				KW 34				KW 35																			
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa					
Mewa12																																				
Mess-Bus (BE 832955)																																				
Megane (BE 327421)																																				
Messrolli																																				
Auswertungen																																				
Wehren Helmut																																				
Abt Markus																																				
Tresch Roland																																				
Ramseier Gaudenz																																				
Rindlisbacher Dominik																																				
.....																																				
TLAG																																				
Vetsch Hanspeter																																				
Schindler Christof																																				

Messblock B / 2019 GSM-R / Public, [19-0002]  
 Bericht: xx.xx.xxxx

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 24.05.2018

SEP 2019	01.09.19	02.09.19	03.09.19	04.09.19	05.09.19	06.09.19	07.09.19	08.09.19	09.09.19	10.09.19	11.09.19	12.09.19	13.09.19	14.09.19	15.09.19	16.09.19	17.09.19	18.09.19	19.09.19	20.09.19	21.09.19	22.09.19	23.09.19	24.09.19	25.09.19	26.09.19	27.09.19	28.09.19	29.09.19	30.09.19	
	KW 36							KW 37							KW 38						KW 39										
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	
Mewa12		##	##	##	##	##			##	##	##																				
Mess-Bus (BE 832955)		ZUE																													
Megane (BE 327421)																															
Messrolli																															
<b>Auswertungen</b>																															
Wehren Helmut																															
Abt Markus																															
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
Rindlisbacher Dominik																															
.....																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Schindler Christof																															
<p><b>Messblock B / 2019 GSM-R / Public, [19-0002]</b>  <i>Bericht: xx.xx.xxxx</i></p>																<p><b>Blocker: CBT</b></p>															

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 24.05.2018

OKT 2019	01.10.19	02.10.19	03.10.19	04.10.19	05.10.19	06.10.19	07.10.19	08.10.19	09.10.19	10.10.19	11.10.19	12.10.19	13.10.19	14.10.19	15.10.19	16.10.19	17.10.19	18.10.19	19.10.19	20.10.19	21.10.19	22.10.19	23.10.19	24.10.19	25.10.19	26.10.19	27.10.19	28.10.19	29.10.19	30.10.19	31.10.19		
	KW 40						KW 41						KW 42						KW 43						KW 44								
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do		
Mewa12																																	
Mess-Bus (BE 832955)																																	
Megane (BE 327421)																																	
Messrolli																																	
Auswertungen																																	
Wehren Helmut																																	
Abt Markus																																	
Tresch Roland																																	
Ramseier Gaudenz																																	
Rindlisbacher Dominik																																	
.....																																	
TLAG																																	
Vetsch Hanspeter																																	
Schindler Christof																																	
<b>Blocker: CBT</b>																																	

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 24.05.2018

NOV 2019	01.11.19	02.11.19	03.11.19	04.11.19	05.11.19	06.11.19	07.11.19	08.11.19	09.11.19	10.11.19	11.11.19	12.11.19	13.11.19	14.11.19	15.11.19	16.11.19	17.11.19	18.11.19	19.11.19	20.11.19	21.11.19	22.11.19	23.11.19	24.11.19	25.11.19	26.11.19	27.11.19	28.11.19	29.11.19	30.11.19
	KW 44			KW 45							KW 46							KW 47							KW 48					
	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Mewa12																														
Mess-Bus (BE 832955)																														
Megane (BE 327421)																														
Messrolli																														
<b>Auswertungen</b>																														
Wehren Helmut																														
Abt Markus																														
Tresch Roland																														
Ramseier Gaudenz																														
Rindlisbacher Dominik																														
.....																														
TLAG																														
Vetsch Hanspeter																														
Schindler Christof																														
<b>Blocker: CBT</b>																														

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-AT-OCT-BKS-MEA

Planungsstand: 24.05.2018

DEZ 2019	01.12.19	02.12.19	03.12.19	04.12.19	05.12.19	06.12.19	07.12.19	08.12.19	09.12.19	10.12.19	11.12.19	12.12.19	13.12.19	14.12.19	15.12.19	16.12.19	17.12.19	18.12.19	19.12.19	20.12.19	21.12.19	22.12.19	23.12.19	24.12.19	25.12.19	26.12.19	27.12.19	28.12.19	29.12.19	30.12.19	31.12.19	
	KW 49								KW 50							KW 51						KW 52										
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	
Mewa12																																
Mess-Bus (BE 832955)																																
Megane (BE 327421)																																
Messrolli																																
Auswertungen																																
Wehren Helmut																																
Abt Markus																																
Tresch Roland																																
Ramseier Gaudenz																																
Rindlisbacher Dominik																																
.....																																
TLAG																																
Vetsch Hanspeter																																
Schindler Christof																																
<b>Blocker: CBT</b>																																

Weihnachten / Sylvester / Neujahr