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GA (RFA) GB GC GD GE Bericht

GSM-R RK/BK Stabio 14-0084 13.01.2015 30.01.2015 M. Graiffemberg

GSM-R Native Neuchâtel - Le Locle 15-0014 . . . 22.01.2015 . 06.02.2015 P.-A. Richard

Messblock 3 15-0001 . . . 30.01.2015 . 13.03.2015 . SC / PLM

Fleximigration NBS 14-0039 . . . 22.02.2015 . 09.03.2015 . E. Reidy

BTS WAXX / STUX EIRENE 15-0038 . . 27.02.2015 . 13.03.2015 . M. Cencic

BTS WDEP 15-0021 12.01.2015 . . 18.03.2015 . 27.03.2015 15.04.2015 U. Brändli

Axentunnel 15-0020 . . . 25.03.2015 . 30.04.2015 M. Bürgler

ATG OSN Abnahme mit Redundanz 15-0025 . . 19.04.2015 . 08.05.2015 A. Moser

Native Schaffhausen KO FTXX 15-0046 27.02.2015 . . 27.04.2015 13.05.2015 27.05.2015 U. Brändli

Umbau Zürich 15-0004 . . . 02.05.2015 . 29.05.2015 . U. Brändli

GSM-R RK/BK Porrentruy 15-0008 . . . 05.05.2015 . 22.05.2015 15.06.2015 P.-A. Richard

SOSU 15-0043 . . . 26.05.2015 . 12.06.2015 . B. Hug

RK/BK Bischofszell 15-0047 27.02.2015 . . 27.05.2015 . 17.07.2015 U. Brändli

BZ Olten 15-0041 . . . 28.05.2015 . 05.06.2015 . P. Suter

Fleximigration LBL 15-0003 . . . 31.05.2015 . 04.06.2015 . E. Reidy

Abnahme SP-IO 15-0045 30.04.2015 . 02.06.2015 . . 19.06.2015 31.07.2015 M. Cencic

Umbau Zürich (Ausweichtermin) 15-0004 . . . 20.06.2015 . 17.07.2015 . U. Brändli

Genfersee Nachmessungen 15-0037 . . 13.07.2015 . 24.07.2015 D. Wendling

Abnahme SP-IO, nach Optimierung 15-0045 30.07.2015 . . 03.08.2015 . 19.08.2015 ? M. Cencic

ATG OSS Abnahme mit Redundanz 15-0026 15.07.2015 . . 28.07.2015 . 07.08.2015 30.09.2015 A. Moser / M. Graiffemberg

Messblock 2 15-0002 . . . 07.08.2015 . 26.08.2015 . SC / PLM

RK/BK Basel Kleinhüningen 15-0054 31.07.2015 19.08.2015 18.09.2015 30.09.2015 B. Hug

RK/BK Schweizerhalle 15-0055 30.06.2015 21.08.2015 18.09.2015 30.09.2015 B. Hug

Native Schaffhausen KO FTXX 15-0046 . . . 25.08.2015 . 04.09.2015 ? B. Bächtiger

RK RB Schaffhausen 14-0050 . . . 25.08.2015 . 04.09.2015 ? U. Brändli

Neuhaus Rheinfall 15-0074 . . . 26.08.2015 . 04.09.2015 . B. Bächtiger

ATG GBT Ò 220km/h 15-0027 . . 09.10.2015 . 30.11.2015 A. Moser

ATG GBT Ó 220km/h 15-0028 . . . 07.11.2015 30.11.2015 A. Moser

Konolfingen 13-0068 30.09.2015 . . 23.11.2015 . 11.12.2015 31.01.2016 P. Suter

Turgi - Waldshut 15-0011 30.09.2015 . . 01.12.2015 . 08.01.2016 31.01.2016 P. Suter

Döttingen 13-0067 30.09.2015 . . 02.12.2015 . 08.01.2016 31.01.2016 P. Suter

Fleximigration CH 14-0038 . . . diverse . diverse . E. Reidy

Test BTS Rothrist 15-0080 . . . 11.08.2015 . 12.08.2015 . M. Cencic

Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2015

Die nachfolgenden Messaufträge sind in die Messwagenplanung aufgenommen. Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung.

GSM-R

Strecke Auftrag
Beginn Task (Prozessschritt)

TIB Kunde

Planungsstand: 13.07.2016



GA (RFA) GB GC GD GE Bericht
Strecke Auftrag

Beginn Task (Prozessschritt)
TIB Kunde

NBS Sunrise U900 15-0085 30.11.2015 11.12.2015

Planungsstand: 13.07.2016



TA (RFA) TC1/TC2 TD1/TD2/TD3 TE/TF Bericht

Zürichberg, Hirscheng.. TFK 15-0010 QS Kabelersatz 08.10.2014 . . 18.01.2015 30.01.2015 A. Ramseyer

Simplon TFK 15-0040 QS StK-Schaden 26.02.2015 10.03.2015 . F. Schärrer

Axen TFK 15-0018 Teilabnahme 09.03.2015 23.03.2015 30.04.2015 M. Bürgler

TTG, GBT Zelle 3/4 TFK 15-0005 Abnahme . . . 06.04.2015 30.04.2015 . TTG

TTG, GBT Zelle Faido TFK 15-0017 Abnahme . . . 24.06.2015 17.07.2015 TTG

NBS Oenzberg Wolf.... TFK 15-0031 QS . . . 14.05.2015 26.06.2015 . F. Schärrer

NBS Oenzberg neues Kabel TFK 15-0030 Abnahme . . . 16.05.2015 03.07.2015 B. Hug

LBL QS TFK 15-0029 QS . . . 20.05.2015 03.07.2015 . Th. Ducommun

TTG, GBT Zelle 5/6/S TFK 15-0006 Abnahme . . . 08.06.2015 17.07.2015 . TTG

TTG, GBT MFS Sedrun TFK 15-0015 Abnahme . . . 06.07.2015 11.09.2015 TTG

TTG, GBT Schacht Sedrun TFK 15-0016 Abnahme . . . 09.07.2015 11.09.2015 TTG

HBT und Tannwaldtunnel TFK 15-0035 QS . . . 31.08.2015 16.10.2015 . F. Schärrer

oberer Hausenstein TFK 15-0036 QS . . . 24.09.2015 16.10.2015 . F. Schärrer

NBS Hersiwil TFK 15-0032 QS . . . 27.09.2015 07.10.2015 . F. Schärrer

NBS Emmenquerung TFK 15-0033 QS . . . 29.09.2015 07.10.2015 . F. Schärrer

Kerenzerberg TFK 15-0061 Abnahme . . . 04.10.2015 30.10.2015 . A. Ramseyer

Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2015

Die nachfolgenden Messaufträge sind in die Messwagenplanung aufgenommen. Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung.

TFK

Tunnel Typ Auftrag Was
Beginn Task (Prozessschritt)

TIB Kunde
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PA (RFA) PD Bericht

Zürichberg, Hirscheng.. 15-0010 Abnahme 08.10.2014 20.01.2015 30.01.2015 A. Ramseyer

Axentunnel 15-0019 Teilabnahme . 25.03.2015 30.04.2015 M. Bürgler

Dettenbergtunnel 15-0039 Abnahme 10.02.2015 23.04.2015 22.05.2015 29.05.2015 A. Ramseyer

Glovelier / Croix 15-0007 Abnahme . 06.05.2015 29.05.2015 . F. Cobo

Geller- / Singertunnel 15-0056 Abnahme 18.08.2015 18.09.2015 B. Hug

Kannenfeld- / Schutzenmatttunnel 15-0057 Abnahme 17.09.2015 18.09.2015 B. Hug

Burgdorfer- (Gyrisbergtunnel) 15-0058 Abnahme 17.09.2015 18.09.2015 B. Hug

Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2015

Die nachfolgenden Messaufträge sind in die Messwagenplanung aufgenommen. Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung.

Polycom

Tunnel Auftrag Was
Beginn Task (Prozessschritt)

TIB Kunde
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J F M A M J J A S O N D Was Auftrag Strecke TA/GA TIB Kunde

Provisorische, noch nicht geplante Messfahrten im 2015 und Folgejahre

Die nachfolgenden Messfahrten werden erst in die Messwagenplanung aufgenommen, wenn von Seiten Projektleiter eine detaillierte 

Planung vorliegt.

Planungsstand: 13.07.2016
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Durchgeführte und definitiv gebuchte Messtage 2015
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Total Messtage

MEA verfügt über Ressourcen für 130 Messtage!

BDto 50 85 82-33 925-7 von I-AT-UEW-MUD steht zur Verfügung
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